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WP4 - Individuazione tecnologie ICT (OBU, OGU e OG) e parco veicoli da 
monitorare  
Periodo di attività Data di inizio: 1/12/2010 
 Data di termine: 31/03/2011 
Responsabile RL 
Contributo agli obiettivi principali La ricognizione delle tecnologie ICT1 e l’individuazione delle flotte da 

sottoporre a monitoraggio sono finalizzate a definire uno standard per i 
dati che devono essere acquisiti e trasmessi al SIIG, tenuto conto delle 
esigenze di progetto definite attraverso la WP2 
 

Interazione con altri WP La fase di individuazione delle tecnologie ICT disponibili sul mercato e 
adottate dalle flotte per il trasporto merci contribuisce  a definire lo 
standard dei dati da acquisire, tenuto conto delle esigenze espresse 
dall’utenza complessiva del SIIG individuata nella(WP2) Questo WP 
segue il precedente poiché, fissata la dislocazione sul territorio dei punti 
oggetto di monitoraggio e delle tratte stradali più critiche, si individuano le 
flotte e le relative dotazioni tecnologiche che consentono il monitoraggio 
del trasporto merci 
 

Vincoli tra WP Questo WP deve essere concluso prima dell’avvio del WP7 
Attività transfrontaliera comune Ciascun partner fornisce al referente di progetto un proprio contributo  

 
Fasi del WP Azione 4.1: Produrre una panoramica sugli strumenti ICT attualmente 

disponibili presso le utenze e presso le UPD individuando i criteri di 
scelta dei mezzi anche in funzione dei dati individuati nel WP2 

 Azione 4.2: Produrre una panoramica sullo stato dell’arte riferita ai 
dispositivi di rilevamento dati potenzialmente acquisibili, verificando la 
compatibilità del territorio con le tecnologie individuate, considerando i 
territori montani e le vie di traffico che si sviluppano in lunghi tratti in 
galleria presenti sul territorio di interesse. 

 Azione 4.3:Individuare le flotte dotate di OBU. disponibili a partecipare al 
progetto aderendo al SIIG  e individuarne la loro dislocazione sul 
territorio di interesse  del progetto 

 Azione 4.4: Definire le specifiche per i dati da trasmettere al SIIG e le 
conseguenti specifiche minime dei dispositivi ITC 
Stimare i costi per OBU, OGU e OG 

 Azione 4.5: Stipulare accordi e protocolli con le aziende che 
rappresentano il parco veicoli per l’installazione delle OBU e la 
collaborazione nelle attività di monitoraggio. 

 Azione 4.6: Produrre un elenco degli strumenti software adottati per il 
trattamento attuale dei dati informatici nelle aziende di riferimento per 
accertare eventuali compatibilità tra il sistema attuale e quello del SIIG. 

Risultati attesi A conclusione di questa fase ci si attende di aver individuato le specifiche 
minime cui devono rispondere i dispositivi di prelievo dati montati sulle 
flotte e sui gate per garantire le specifiche relative ai dati da inserire nel 
SIIG. E’ opportuno che si individuino anche i loro costi di acquisto e 
gestione di tali dispositivi ICT.  
Lista veicoli (numero, caratteristiche, presenza di un’OBU, percorsi 
preferenziali -con almeno due/tre punti intermedi) 
Lista aziende/società 
Elenco dei dati di dettaglio che possono essere raccolti con riferimento ai 
risultati del WP2 

Descrizione Relazione critica con l’evidenza delle motivazioni che hanno portato alla 
definizione delle specifiche utilizzate per il capitolato. 
Il prodotto di tale WP è la redazione dei capitolati per l’acquisto della 
strumentazione necessaria al monitoraggio del TMP. 
 

 

                                                 
1 ICT: Information and Communication Technology 


