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WP1 - Gestione e coordinamento del progetto

Periodo di
attivita

Data di inizio: 1/04/2010

Data di termine: 31/03/2013

Responsabile

RP

Contributo agli
obiettivi principali

Obiettivo di questa fase & fornire I'insieme delle azioni trasversali necessarie al buon
svolgimento degli altri WP al fine di garantire I'attuazione del progetto.

L'azione di coordinamento ad opera del capofila mira a verificare che ciascun partner
operi entro i limiti di tempo e costi definiti, consegnando la opportuna documentazione
circa le attivita e ed il budget al fine di garantire il rispetto dei vincoli di progetto e
I'avanzamento della sua attuazione come richiesto dalle autorita pertinenti.

Il capofila raccoglie e sintetizza i pareri e le opinioni che devono essere condivise da
tutto il gruppo di lavoro.

Interazione La qualita di questo WP consente il rispetto di obiettivi, risultati e tempi degli altri WP.

con altri WP Inoltre, in questo WP sono comprese anche le attivita necessarie alla rendicontazione
delle spese progettuali di ciascun partner.

Vincoli tra WP

Attivita Tutti i partner devono contribuire alle attivita di comunicazione e scambio dati previsti

transfrontaliera dal progetto cercando di rispettare il pit possibile i tempi di attuazione programmati. Il

comune capofila deve verificare e coordinare le azioni dei partner e raccogliere la
documentazione opportuna facilitando le operazioni di comunicazione tra partner.

Fasi del WP Azione 1.1: Stabilire una rete continua di comunicazione tra i partner per lo scambio

celere di informazioni, documentazione e procedure

Azione 1.2: Assicurare la chiarezza degli obiettivi e dei tempi, garantendo
contestualmente I'aggiornamento delle informazioni presso tutti i partner

Azione 1.3: Definire le fasi di verifica dell’avanzamento delle attivita ed informare tutti i
partner sullo stato di fatto

Azione 1.4: Definire i tempi per la rendicontazione in modo da mantenere aggiornata la
documentazione del progetto sulle spese sostenute e sulle risorse impiegate

Azione 1.5: Prevedere e coordinare i momenti di incontro tra i partner e le opportunita
di approfondimento sulle tematiche di interesse

Risultati attesi

Le attivita di questo WP si concludono al termine del progetto con il risultato atteso del
rispetto dei tempi e della qualita del progetto sviluppato.

L'attivita di coordinamento da parte del capofila ha I'obiettivo di garantire il rapido e
corretto procedere delle azioni previste, verificando la compatibilita delle attivita con i
costi, i tempi, le risorse ed i risultati attesi.
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