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WPS8 - Realizzazione del SIIG

Periodo di attivita

Data di inizio: 01/04/2012

Data di termine: 30/12/2012

Responsabile

RL

Contributo agli obiettivi principali

In questa fase si forniscono alle UPD ed ai SAED i dispositivi, la
strumentazione e le opportune procedure per la realizzazione del SIIG.

Interazione con altri WP

Le fasi precedenti di realizzazione del progetto hanno permesso di
stimare i costi della realizzazione del sistema informativo integrato
globale e di progettare la compatibilita fra ogni suo sottosistema nonché
ne hanno definito il contenuto informativo e le funzionalita.

Il contributo dei precedenti WP vincola la fase di realizzazione ai
capitolati prodotti per la strumentazione. Questo WP conclude le fasi di
progettazione ed attua quanto definito dalle precedenti attivita.

Vincoli tra WP

| risultati del WP2, unitamente dal dettaglio delle analisi sui dati effettuati
con il WP3, costituiscono in contenuto informativo del SIIG.

Inoltre, i risultati dei WP 5 e 7 delineano i vincoli tecnici del SIIG al fine di
garantirne I'acquisizione dei dati in tempo reale.

Attivita transfrontaliera comune

Ciascun partner dovra collaborare con il referente del WP mettendo a
disposizione personale tecnico del proprio sistema informativo in modo
da poter coordinare I'implementazione del SIIG sia dal punto di vista
software che hardware.

In questa fase € bene, inoltre, verificare se ciascun sito interessato dal
progetto sia ben equipaggiato, e ciascun partner si preoccupera di
verificare lo stato di avanzamento dei lavori presso i propri siti di
interesse al fine di assicurare la contemporaneita delle azioni e I'avvio
della successiva fase di test entro i tempi stabiliti.

Fasi del WP

Azione 8.1: Sviluppare I'analisi e I'implementazione del SIIG sulla base
delle specifiche individuate dai precedenti WP. | modelli di analisi dei dati
devono, per quanto possibile, essere presi da altri progetti
Europei/esperienze pregresse e non sviluppati ex-novo.

Azione 8.2: Installare il SIIG sui sistemi informativi propri di ciascun
partner/stakeholder del progetto

Azione 8.3: Discutere la gestione degli appalti rispetto ai partner ed al
territorio nonché compatibilmente con [I'attivita cui si riferiscono, e
produrre opportuni bandi di gara per appaltare linstallazione della
strumentazione e la gestione dei punti di raccolta dati

Azione 8.4: Pubblicare gli appalti; conferire gli incarichi ed espletare le
procedure per I'affidamento degli incarichi

Azione 8.5: Acquisto e posizionamento OBU/GATE

Azione 8.6: Allestimento rete di acquisizione dati UPD e SAED

Azione 8.7: Allestimento rete di trasmissione dati SAED-SAED

Azione 8.8: installare la strumentazione sui veicoli, realizzare i SAED ed
implementare la rete informatica di supporto

Azione 8.9: procedere alle fasi di collaudo sulle singole forniture e di
guanto realizzato

Azione 8.10: Verificare che tutti i partner rispettino le tempistiche di
realizzazione del SIIG

Azione 8.11: Verificare che i costi effettivi di realizzazione rispettino le
previsione di budget

Risultati attesi

Sviluppo e implementazione di un sistema informativo modulare ed
espandibile.

La fase di installazione della strumentazione deve essere conclusa con la
completa realizzazione della rete hardware e software di supporto al
progetto. Il prodotto di tale WP & la realizzazione ed il collaudo dei
supporti fisici che realizzano il SIIG. Si ci aspetta di ottenere cosi un
sistema modulare ed espandibile.

Avere un allarme quando le sostanze con un certo pericolo passano su
una tratta sensibile allo stesso pericolo.
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