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WP10 - Monitoraggio e messa a regime 
Data di inizio: 01/01/2013 Periodo di attività 
Data di termine: 31/03/2013 

Responsabile BZ 

Contributo agli obiettivi principali A conclusione delle attività di test, è previsto l’avvio della 
fase operativa del sistema SIIG: monitoraggio del TMP in 
real time (con finalità di intervento tempestivo in situazioni 
di emergenza) ed  archiviazione dati (per pianificazioni 
territoriali e del traffico con lo scopo della gestione del 
rischio in termini di sicurezza ambientale). L’accesso a 
tale sistema informativo permette agli utenti finali di 
utilizzare le informazioni prodotte ai fini della 
pianificazione territoriale a basso impatto ambientale. 
 

Interazione con altri WP L’approfondita gestione del progetto sino a questa ultima 
fase garantisce il corretto funzionamento del sistema 
prodotto ed il suo carattere di attività a lungo termine. 
Questo WP conclusivo segue  il WP precedente durante il 
quale il sistema è stato realizzato e collaudato. 
 

Attività transfrontaliera comune Ciascun partner è coinvolto nelle fasi di monitoraggio in 
quanto garante dello svolgimento delle attività di 
progetto, onde assicurare che la rete di informazioni sia 
aggiornata ed accessibile  a tutti gli utenti. 
 
Azione 10.1: Avviare le attività di sviluppo ed 
elaborazione dei dati prodotti con opportune elaborazione 
delle mappe di rischio ed analisi di sensitività 
Azione 10.2: Avviare lo scambio di informazioni prodotte 
tra gli utenti e verificare il grado di soddisfazione 
dell’utenza 
Azione 10.3: Procedere ad una verifica della sostenibilità 
nel tempo del progetto in termini di costi di gestione e 
garanzie di funzionamento 
Azione 10.4: Definire le politiche e gli interventi per la 
gestione del rischio e la mitigazione dei danni, nonché gli 
interventi per la gestione delle criticità e la riduzione del 
rischio strutturale e non 

Fasi del WP 

Azione 10.5: Predisporre protocolli finalizzati alla 
gestione, a livello interregionale e/o internazionale, delle 
situazioni di emergenza 

Risultati attesi I risultati dell’attività di monitoraggio devono essere 
compatibili con le funzionalità attese dall’utenza: la 
produzione di dati in tempo reale deve essere fruibile per 
la gestione delle situazioni di emergenza; la banca di dati 
deve essere sempre aggiornata e fornire un valido 
strumento statistico allo studio del territorio rispetto al 
fattore trasporto di merci pericolose per una gestione 
ordinaria del rischio ambientale. 
Il prodotto di tale WP è la gestione in real time delle 
informazioni per l’intervento in situazioni di emergenza e 
l’elaborazione dei dati a lungo termine per la 
realizzazione delle mappe di rischio che vanno a supporto 
della pianificazione territoriale ed ambientale. 
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