Obiettivo Cooperazione Territoriale Italia-Svizzera 2007-2013 - Progetto strategico DESTINATION

WP4 - Individuazione tecnologie ICT (OBU, OGU e OG) e parco veicoli da

monitorare

Periodo di attivita

Data di inizio: 1/12/2010

Data di termine: 31/03/2011

Responsabile

RL

Contributo agli obiettivi principali

La ricognizione delle tecnologie ICT" e lindividuazione delle flotte da
sottoporre a monitoraggio sono finalizzate a definire uno standard per i
dati che devono essere acquisiti e trasmessi al SIIG, tenuto conto delle
esigenze di progetto definite attraverso la WP2

Interazione con altri WP

La fase di individuazione delle tecnologie ICT disponibili sul mercato e
adottate dalle flotte per il trasporto merci contribuisce a definire lo
standard dei dati da acquisire, tenuto conto delle esigenze espresse
dall'utenza complessiva del SIIG individuata nella(WP2) Questo WP
segue il precedente poiché, fissata la dislocazione sul territorio dei punti
oggetto di monitoraggio e delle tratte stradali piu critiche, si individuano le
flotte e le relative dotazioni tecnologiche che consentono il monitoraggio
del trasporto merci

Vincoli tra WP

Questo WP deve essere concluso prima dell’avvio del WP7

Attivita transfrontaliera comune

Ciascun partner fornisce al referente di progetto un proprio contributo

Fasi del WP

Azione 4.1: Produrre una panoramica sugli strumenti ICT attualmente
disponibili presso le utenze e presso le UPD individuando i criteri di
scelta dei mezzi anche in funzione dei dati individuati nel WP2

Azione 4.2: Produrre una panoramica sullo stato dell’arte riferita ai
dispositivi di rilevamento dati potenzialmente acquisibili, verificando la
compatibilita del territorio con le tecnologie individuate, considerando i
territori montani e le vie di traffico che si sviluppano in lunghi tratti in
galleria presenti sul territorio di interesse.

Azione 4.3:Individuare le flotte dotate di OBU. disponibili a partecipare al
progetto aderendo al SIIG e individuarne la loro dislocazione sul
territorio di interesse del progetto

Azione 4.4: Definire le specifiche per i dati da trasmettere al SIIG e le
conseguenti specifiche minime dei dispositivi ITC
Stimare i costi per OBU, OGU e OG

Azione 4.5. Stipulare accordi e protocolli con le aziende che
rappresentano il parco veicoli per [linstallazione delle OBU e la
collaborazione nelle attivita di monitoraggio.

Azione 4.6: Produrre un elenco degli strumenti software adottati per il
trattamento attuale dei dati informatici nelle aziende di riferimento per
accertare eventuali compatibilita tra il sistema attuale e quello del SIIG.

Risultati attesi

A conclusione di questa fase ci si attende di aver individuato le specifiche
minime cui devono rispondere i dispositivi di prelievo dati montati sulle
flotte e sui gate per garantire le specifiche relative ai dati da inserire nel
SIIG. E’ opportuno che si individuino anche i loro costi di acquisto e
gestione di tali dispositivi ICT.

Lista veicoli (numero, caratteristiche, presenza di un’OBU, percorsi
preferenziali -con almeno due/tre punti intermedi)

Lista aziende/societa

Elenco dei dati di dettaglio che possono essere raccolti con riferimento ai
risultati del WP2

Descrizione

Relazione critica con I'evidenza delle motivazioni che hanno portato alla
definizione delle specifiche utilizzate per il capitolato.
Il prodotto di tale WP & la redazione dei capitolati per I'acquisto della
strumentazione necessaria al monitoraggio del TMP.

YICT: Information and Communication Technology




