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Consorzio Forestale Alta Valle Susa — PEFC — sup in progetto: 4214 Ha
Consorzio Forestale Villar Focchiardo — sup in progetto: 1.324 Ha
Ufficio Forestale Comunita Montana Valle Susa e Val Sangone — sup in progetto: 5.663 Ha

Consorzio Forestale Alta Valle Susa (num 95 Albo imprese Forestali della Regione Piemonte) cert. PEFC
COOQOP La Foresta (num 17 Albo Imprese Forestali della Regione Piemonte) cert. PEFC CC Provincia di Torino
Consorzio Forestale Villar Focchiardo (inscrizione Camera di Commercio — Ditta Forestale)

La Foresta
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FILIERA LEGNO ENERGIA - VALLE SUSA
sostenibilita forestale ed energia
progetto per l'infrastrutturazione di piazzali di stoccaggio,
selezione e lavorazione di legname
con contestuale produzione di combustibili legnosi di
qualita.

Opere in variante

Rispetto alle opere in progetto sono state attuate le seguenti varanti

Pesa pubblica Bussoleno: non realizzata a seguito di problematiche legate all'attuazione in varante del PRGC, vanato rispetto alla presentazione del progetio
originaro

Pesa Pubblica Qulx: non realizzata in quanto entrata in funzione altra pesa pubblica idonea a rendere non pid necessaria I'opera prevista nel presente progetto

Comune di Qulx — Piazzali e fabbricati a servizio — sono state realizzate unicamente le opere di preparazione del fondo del piazzale € le opere di livellamento
movimento terra, mentre non sono state utilizzate le somme a disposizione per i fabbricati a seguito di verfica con Ente Gestore Area Protetta del Lago Borello &

Comune di Qulx - Piazzali egsiccatori — non realizz ati

Comune di Qulx - Piazzali Caldaia CFAVS ¢ integrazioni essiccatori: Sono stati realizzati le opere murarie per posa delle due caldaie cippatd CRAVS,
regolarmente in funzione e presentate in numerosi incontri pubblici per la cittadinanza e per tecnici @ amministratori. E stato collegato I'essiccatore (NUOVA VOCE)
del CFAVS con produzione di tavole di legname proveniente dalla filiera locale avente umidita stabilizzata sotto il 10%. Tali infrastrutture hanno effettivamente
attivato processi di filiera locale con grande interesse e soddisfazione del temitorio locale

Nuova voce - predisposizione sistemi trasporto Cippato: in accordo con i soggetti che operano allinterno della filiera & stato allestito un cassone per
autoveicolo- trasporto finalizzato al trasporto del cippato proveniente dalla filiera locale ed adibito
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FILIERA LEGNO ENERGIA - VALLE SUSA
sostenibilita forestale ed energia
progetto per l'infrastrutturazione di piazzali di stoccaggio,
selezione e lavorazione di legname
con contestuale produzione di combustibili legnosi di

PITYH 2

TAW 1 PESA PUBBLICA COMUNE DI BUSSOLENO IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE DIFFERENZA, CONTRIBUTO FINANZIATO  CONTRIBUTO A CONSUNTIVG VARIANTE
IMPORTO NETTO DEI LAVORI 131.759 83 0,00 -131.759,93
SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI CHP 10.540,79 0,00 -10.540,79
142.300,72 0,00 -142.300,72 42,690 22 0,00
TAW 1 PESA PUBBLICA COMUNE DIOULX IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE DIFFERENZA, CONTRIBUTO FINANZIATC  CONTRIBUTO A CONSUNTIVG WVARLIANTE
IMPORTO NETTO DEI LAVORI B1.778.41 0,00 -51.778,41
SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI CHP 4942 27 0,00 -4.542 27
B85.720,58 0,00 -56.720,68 20.016,20 0,00
ACQUISTO TERRENI DULX IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE DIFFERENZA, CONTRIBUTO FINANZIATD  CONTRIBUTO A CONSUNTINWG VARIANTE
IMPORTO ACQUISIZIONE 45.000,00 48.765,00 3.785,00
SPESE NOTARILI 4.500,00 6.537,59 2.037,59
la spesa rendicontabile amonta a 32.451 00 di cui a contributo il 30% 45500 00 55.302,59 580259 14.850 00 13.016 40
TAWV 3 PIAZZALIE FABBRICATI DI SERVIZIO IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE DIFFERENZA, CONTRIBUTO FINANZIATO  CONTRIBUTO A CONSUNTIWVG VARLIANTE
IMPOTO NETTO DEI LAVORI 220.05593 14.761,28 -205.294 65
SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI CHP 17.064 47 14.000,00 -3.064 47
237.120 40 28.761,28 -208.359,12 71.13612 11.504,51
TAV 5 PIAZZALI CALDALA SEDE ED ESSICCATORI IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE DIFFERENZA, CONTRIBUTO FINANZIATC  CONTRIBUTO A CONSUNTIVG WVARLIANTE
IMPOTO NETTO DEI LAVORI 125.950 75 164.000,00 38.04925
SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI CHP 10.076,06 10.500,00 42394
135.028 81 174.500,00 38.47T319 54.410,72 &7.250,00
NUOWA WOCE - ESSICATORE COLLEGATO A CALDALA CIPPATO IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE DIFFERENZA, CONTRIBUTO FINANZIATD  CONTRIBUTO A CONSUNTIWVG WVARIANTE
0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 16.000,00
NUOWA WOCE PREDISPOSIZIONE MEZZI TRASPORTO CIPRATO PER FILIERA IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE DIFFERENZA, CONTRIBUTO FINANZIATD  CONTRIBUTO A CONSUNTINWG VARIANTE
PREDISPOSIZIONE MEZZI 0,00 50.310,00 50.310,00
0,00 0,00
0,00 50.310,00 50.310,00 0,00 20.124,00
IMORTO COMPLESSWO PROGETTO PROGETTO VARIANTE
IMPORTO NETTO LAVORI 582.168 61 203.261,28
IMORTO SPESE TECNICHE 4712359 47.123,59
IMORTO iwva NON A CARICO 138.967 09 138.967 09
IMORTO COMPLESSIVI PROGETTO DA RENDICONTARE 768.250 29 380.351,96
VARIANTE
IMPORTO CONTRIBUTO 203.103,26 147.894,91
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FILIERA LEGNO ENERGIA - VALLE SUSA
sostenibilita forestale ed energia
progetto per l'infrastrutturazione di piazzali di stoccaggio,
selezione e lavorazione di legname
con contestuale produzione di combustibili legnosi di
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Gestione forestale

Gestione forestale unitaria delle
proprieta pubbliche.

Aggregazione e messa a gestione
delle proprieta boschive private.

/2 Legno Energia
Nord Ovest

Filiera locale

Creazione di filiere forestali basate su aziende
locali e a ridotto raggio di intervento.

Certificazione

Valorizzazione della compatibilita

ambientale del comparto
forestale attraverso certificazione
innovazione e efficienza.

L Comunicazione
% # Mo Coinvolgimento e comunicazione alla popolazione. ‘-'.k ‘
‘ n % -~ Progettazione partecipata degli interventi.
W
= §
]

6 Realizzazione
# ’ ’ Installazione e realizzazione degli impianti
b

Gestione Calore

Micro-reti di
teleriscaldamento a biomassa,
servizio di gestione calore.

Pianificazione

Analisi del potenziale dirisparmio energetico
degli edifici pubblici.

Fattibilita di micro-reti di teleriscaldamento e
pianificazione energetica e ambientale.

Retrofit energetico degli
edifici pubblici.
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