
Allegato 3 - Cronoprogramma integrato PSR e CSR su misure a superficie

Anno apertura 
Bando (sostegno)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025** 2026 2027 2028
2029 fondi 

FEASR 2028-
2034

2015

2016

2023

2024

SRA05 - Inerbimenti 2023

SRA06 - Cover crops 2023

2016

2018

2021

2022

ACA 22 - Impegni specifici per le risaie 2024

10.1.3 Azione 1 - Minima lavorazione 2016

SRA03. Minima lavorazione 2023

2016

2018

2021

2022

2024 Fondi PSR

SRA03  - Semina sodo 2024 > 2025  Slitta al 2025 

2016

2018

2021

2022

2024 Fondi PSR

SRA04 - Apporto sostanza organica 2024 > 2025  Slitta al 2025 

2016

2021

2024 Fondi PSR

SRA13 - Gestione effluenti zootecnici e agricoli 2024 > 2025  Slitta al 2025 

2016

2017

2018

2019

2021

2023

2024

 Impegni risaie
10.1.2 - Biodiversità nelle risaie

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI SIGC (SRA a superficie)

Prod. Integrata + ex Impegni 

aggiuntivi (inerbimenti e cover 

crops)

10.1.1 - Produzione integrata

SRA01 - Produzione integrata (SQNPI)

Agricoltura Conservativa (10.1.3 

- SRA03) e 

Apporto sostanza organica 

(SRA04_10.1.3)

10.1.3 Azione 2 - Semina su sodo

10.1.3 Azione 3 - Apporto matrici organiche

Gestione effluenti zootecnici
10.1.5 - Gestione effluenti zootecnici

Convivenza fauna selvatica

10.1.6 - Convivenza fauna selvatica

SRA17 - Gestione della fauna selvatica
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Anno apertura 
Bando (sostegno)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025** 2026 2027 2028
2029 fondi 

FEASR 2028-
2034

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI SIGC (SRA a superficie)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

SRA10 - Supporto alla gestione di investimenti non 

produttivi
2024

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
SRA12 -Colture a perdere corridoi ecologici fasce 

ecologiche
2024

2016

2017

2018

2019

2021

2022

2024 Fondi PSR

2023

2024 > 2025  Slitta al 2025 

Elementi naturaliformi, colture 

a perdere e fasce ecologiche

10.1.7 - Azione  1 - Formazioni vegetali e aree 

umide

10.1.7. Azione  2 - Colture a perdere

10.1.7 Azione 3 - Fasce inerbite

Razze in via estinzione

10.1.8.A.4A - Razze in via estinzione

SRA14 Allevamento di razze animali a rischio di 

estinzione o erosione genetica (per UBA)
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Anno apertura 
Bando (sostegno)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025** 2026 2027 2028
2029 fondi 

FEASR 2028-
2034

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI SIGC (SRA a superficie)

2016

2018

2021

2022

2024 Fondi PSR

2023

2024 > 2025  Slitta al 2025 

2015

2016

2017 da 10.1.1

2018 da 10.1.1

2021

2022

2023

2024

2025

2015

2018

2021

2023

2024

2025

Api SRA18 - Impegni per l'apicoltura 2023

Agricoltura di precisione SRA24 - Agricoltura di precisione 2023

Benessere animale SRA30 - Benessere animale 2023

Legenda:
In grigio Bandi su PSR 14-22 già aperti

2024 Bandi su PSR 14-22 da aprire nel 2024  con economie

2023 Bandi su CSR 23-27 già aperti nel 2023
2024 Bandi su CSR 23-27 da aprire nel 2024  

2024 > 2025 Bandi su CSR 23-27 la cui apertura slitta da 2024 al 2025, in quanto il 2024 è coperto coi fondi PSR

2025 Bandi su CSR 23-27 già programmati in apertura nel 2025

Gestione pascoli permanenti

10.1.9.A.4C - Gestione pascoli permanenti

SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti

Conversione BIOLOGICO

11.1.1.A.4B Conversione all'agricoltura biologica

SRA29 az. 1 Conversione all'agricoltura biologica

Mantenimento BIOLOGICO

11.2.1.A.4B Mantenimento dell'agricoltura 

biologica

SRA29 az. 2 Mantenimento dell'agricoltura 

biologica
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